



DECRETO N. 39

Oggetto: quinto d'obbligo per i lavori di realizzazione di un pozzo per l'installazione di sistemi di monitoraggio nell'ambito del PON a3_00278 "VULCAMED".

IL DIRETTORE

- Visto il DLgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii riguardante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art.132 sulle varianti in corso d'opera;
- Visto il "Regolamento delle spese in economia per forniture di beni, servizi e lavori" dell'INGV, emanato con D.P. n. 435 del 20.7.2010;
- Visto l'art. 161, c. 12, del D.P.R. n. 207/2010 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. n.163/2006", secondo il quale la stazione appaltante può disporre una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
- Visto il D.D. n.124 del 14.10.13 con cui nell'ambito del progetto PON a3-278 VULCAMED sono stati aggiudicati all'A.T.I. Trivel Sondaggi di Crispano (NA) - Geotec S.p.a. di Campobasso i lavori di realizzazione di un pozzo a - 100mt per l'installazione di sistemi di monitoraggio per un prezzo complessivo a corpo di € 54.214,87, oltre IVA, e oneri per la sicurezza, pari a € 6.611,57 con spesa da imputarsi sul fondo 3.1.01.01/06 CCRI 0546.010;
- Vista la nota prot.n 811 del 17.1.14, autorizzata contestualmente da questa Direzione, con cui l'ing. Stefano Petrazzuoli, direttore dei lavori in argomento, ha sottoposto una variante al progetto di realizzazione del pozzo suddetto al fine di modificare la tecnologia di perforazione per l'impiego di un differente sistema di protezione del casing per l'installazione della strumentazione di monitoraggio;
- Vista la nota prot. n.1213 del 24.1.13 con cui è stata chiesta alla ATI sopra richiamata di formulare le proprie valutazioni tecniche ed economiche in merito alla variante suddetta;
- Vista la nota prot.n.1911 del 5.2.14 con l'ATI ha accettato le modifiche apportate al progetto iniziale e formulato un'offerta a corpo di € 5.350,00 - oltre IVA - per le opere aggiuntive necessarie;
- Vista la nota prot.n.4149 del 10.3.14, con cui l'ing. Stefano Petrazzuoli, direttore dei lavori in argomento, ha comunicato il costo presunto necessario per lo smaltimento di prodotti reflui derivanti dalle lavorazioni per la realizzazione del pozzo in argomento pari a € 4.320,00, oltre IVA;
- Vista la nota del 10.3.14 con cui il RUP, arch. Enrico Vertechì, ha comunicato al responsabile dei fondi del progetto in questione, dott. Marcello Martini, le necessità di ampliamento dei lavori e della relativa copertura finanziaria dei costi sopradetti;
- Ritenuto di dover condividere la necessità della variante ai lavori di realizzazione del pozzo sopracitato;
- Accertata la disponibilità di fondi sul Tit. 3.1.01.01 (0546.010) - PON a3-278 VULCAMED del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

DECRETA

1. È approvata la variante ai lavori di realizzazione di un pozzo per l'installazione di sistemi di monitoraggio nell'ambito del progetto PON a3-278 VULCAMED nei limiti del quinto d'obbligo posto all'art. 161, c. 12, del D.P.R. n. 207/2010.

2. I lavori aggiuntivi sono assegnati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario alla medesima A.T.I. TRIVEL SONDAGGI di Crispano (NA) - GEOTEC Spa di Campobasso per un prezzo complessivo a corpo di € 5.350,00, oltre Iva, nell'ambito dell'appalto aggiudicato come in premessa e da imputare al fondo di cui al 3.1.01.01/06 CCRI 0546.010.

3. Sul medesimo fondo 3.1.01.01/06 CCRI 0546.010 resta a disposizione l'importo di € 4.320,00, oltre IVA, per i costi di smaltimento dei reflui derivanti dalle fasi di perforazione del pozzo.

Napoli, li

13 MAR. 2014

IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe De Natale